
PSC Via Roma
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l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata
Installazione cancelli di ingresso al cantiere
Predisposizione zone di deposito scoperte
Rimozione del manto stradale
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Formazione della massicciata stradale
Formazione di segnaletica stradale orizzontale
Taglio di massicciata stradale
Pavimentazione urbana con cubetti in porfido e simili
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile
Posa di tubazioni interrate (escluso lo scavo)
Posa di reattore su lanterna
Posa arredo - Transenna
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